

ALfit 2026년 개발 계획서

문서 정보

항목	내용
프로젝트명	ALfit (알핏) - 일자리 매칭 플랫폼
문서 버전	1.1
작성일	2025년 11월 26일
작성자	김의관
문서 용도	내부 개발 계획

목차

- 개요
- 현황 분석
- 2026년 개발 목표
- 분기별 상세 계획
- 법적 및 보안 요구사항
- 리스크 관리
- 성과 측정 지표
- 부록

1. 개요

1.1 프로젝트 소개

ALfit은 모든 업종의 단기/장기 일자리를 매칭하는 모바일 플랫폼이다. 구직자와 사업장을 연결하여 효율적인 인력 수급을 지원한다.

1.2 핵심 기능

- 단기/장기 일자리 통합 관리
- GPS 기반 출퇴근 체크
- 실시간 지원 및 매칭
- 일정 충돌 자동 방지
- 급여 자동 계산

1.3 대상 사용자

구분	역할	설명
지원자	USER	일 자리를 찾는 구직자
사업장 관리자	BUSINESS_ADMIN	인력이 필요한 사업장 관리자
플랫폼 관리자	SUPER_ADMIN	전체 시스템 운영자

1.4 테스트 계획

단계	대상	시기
1차	위워크 내부 테스트	2026년 Q1
2차	신세계푸드 특정 파트	2026년 Q1
3차	일반 사용자 확대	2026년 Q2 이후

1.5 2026년 핵심 목표

- 1분기: 앱스토어 배포 및 베타 서비스 오픈
- 연간: 사용자 확보 및 플랫폼 안정화

2. 현황 분석

2.1 개발 진행 현황 (2025년 11월 26일 기준)

Phase	기능	진행률	완료일	상태
1	기본 인증 시스템	100%	2025.09.30	완료
2	TO 관리 시스템	100%	2025.10.15	완료
3	지원 시스템	100%	2025.10.30	완료
4	마감 관리	100%	2025.11.04	완료
4+	성능 최적화	100%	2025.11.05	완료
5	스케줄 관리	100%	2025.11.12	완료
6	출근 관리	70%	진행중	진행
7	리뷰 시스템	0%	-	대기
8	스마트 추천	0%	-	대기
9	급여 정산	0%	-	대기
10	관리자 대시보드	0%	-	대기

전체 진행률: 약 60%

2.2 완료된 핵심 기능

[인증 및 사용자 관리]

- Firebase 이메일/비밀번호 인증
- 역할 기반 권한 관리

- 역할별 테마 시스템
- 아이디/비밀번호 찾기
- 신분증 OCR 검증
- 통장 정보 관리

[TO 관리]

- 단기/장기 알바 통합 모델
- 그룹 TO 시스템 (복수 날짜)
- 업무 유형별 인원 배치
- 날짜 범위 선택 (캘린더)
- 자동 마감 시스템

[지원 시스템]

- 업무 유형 선택 지원
- 중복 지원 방지
- 시간대 충돌 감지 및 자동 취소
- 지원 확정/거절 관리
- 지원 내역 조회

[인력 관리]

- 캘린더 뷰 / 리스트 뷰
- 인원현황 조회
- 업무별 그룹화
- 출근/퇴근 상태 표시

[기술 인프라]

- 반응형 UI (ResponsiveHelper)
- 캐싱 시스템
- 병렬 처리 최적화
- 에러 처리 통합

2.3 미완료 기능 (1분기 목표 기준)

기능	현재 상태	필요 작업
출근 관리	70%	관리자 조회, 수정 요청, GPS 정확도
알림 시스템	0%	FCM 연동, 푸시 알림 전체

기능	현재 상태	필요 작업
메시지 시스템	0%	지원/확정/거절 메시지
앱스토어 배포	0%	Android/iOS 심사 및 등록
법적 문서	0%	이용약관, 개인정보처리방침

2.4 코드 현황

항목	수량
총 코드 라인	약 20,000줄
Dart 파일	약 100개
모델 클래스	20개
화면 (Screen)	30개
위젯 (Widget)	50개
유틸리티	15개

3. 2026년 개발 목표

3.1 연간 목표 개요

분기	핵심 목표	산출물
Q1	앱 완성 및 베타 런칭	Android/iOS 앱스토어 등록
Q2	서비스 안정화 및 사용자 확보	정식 서비스 운영
Q3	기능 고도화	리뷰 시스템, 스마트 추천
Q4	플랫폼 확장	급여 정산, 대시보드

3.2 1분기 목표 (핵심)

목표: 베타 서비스 오픈 및 실사용 테스트

완성 범위:

- [1] 출근 관리 100% 완료
- [2] 알림 시스템 (FCM) 구현
- [3] 메시지 시스템 구현
- [4] 법적 문서 작성
- [5] 앱스토어 배포 (Android/iOS)
- [6] 위워커 내부 테스트
- [7] 신세계푸드 파트 테스트
- [8] 피드백 반영 및 수정

3.3 기능 우선순위

순위	기능	목표 분기	필수 여부
1	디자인 통일화 / UI/UX 개선	25년 12월	필수
2	캐시 문제 해결	25년 12월	필수
3	앱 아이콘 디자인	25년 12월	필수
4	출근 관리 완료	Q1	필수
5	알림 시스템	Q1	필수
6	메시지 시스템	Q1	필수
7	법적 문서	Q1	필수
8	앱스토어 배포	Q1	필수
9	리뷰 시스템	Q3	권장
10	스마트 추천	Q3	권장
11	급여 정산	Q4	권장
12	대시보드	Q4	선택

4. 분기별 상세 계획

4.1 2025년 12월 (준비 기간)

기간: 2025.11.27 - 2025.12.31 (5주)

주차	기간	작업 내용	산출물
1	11/27-12/01	설정 화면 완료	프로필 수정, 서류 관리
2	12/02-12/08	디자인 통일화 (1)	색상 하드코딩 제거, Theme 적용
3	12/09-12/15	디자인 통일화 (2)	ResponsiveHelper 전체 적용
4	12/16-12/22	캐시 문제 해결	화면 이동 시 데이터 갱신
5	12/23-12/31	앱 아이콘 디자인	앱 아이콘, 스플래시 화면

12월 완료 기준

- ☐ 설정 화면 100% 완료
- ☐ 디자인 통일화 완료
- ☐ UI/UX 개선 완료
- ☐ 캐시 문제 해결
- ☐ 앱 아이콘 디자인 완료

4.2 2026년 1분기 (Q1)

목표: 앱스토어 배포 및 베타 서비스 오픈

1월 상세 계획

주차	기간	작업 내용	산출물
1	01/01-01/05	출근 관리 완료 (1)	관리자 출근 기록 조회 화면
2	01/06-01/12	출근 관리 완료 (2)	출근 수정 요청/승인, GPS 개선
3	01/13-01/19	메시지 시스템	지원/확정/거절 메시지
4	01/20-01/26	알림 시스템 (1)	FCM 연동, 토큰 관리
5	01/27-01/31	알림 시스템 (2)	알림 유형별 구현

알림 시스템 상세

알림 유형	발송 시점	수신자
지원 알림	새로운 지원 접수 시	사업장 관리자
확정 알림	지원 확정 시	지원자
거절 알림	지원 거절 시	지원자
근무 리마인더	근무 전일 21:00	지원자
출근 리마인더	근무 당일 1시간 전	지원자
마감 임박	마감 2시간 전	지원자

2월 상세 계획

주차	기간	작업 내용	산출물
1	02/01-02/09	알림 시스템 완료	알림 설정 화면, 테스트
2	02/10-02/16	법적 문서 작성	이용약관, 개인정보처리방침
3	02/17-02/23	Android 배포 준비	스토어 등록 정보, 스크린샷
4	02/24-02/28	Android 심사 제출	Google Play 심사

법적 문서 목록

문서	필수 여부	내용
이용약관	필수	서비스 이용 조건
개인정보처리방침	필수	개인정보 수집/이용/보관
위치정보 이용약관	필수	GPS 위치정보 수집 동의
마케팅 수신 동의	권장	프로모션 알림 동의

3월 상세 계획

주차	기간	작업 내용	산출물
1	03/01-03/09	iOS 배포 준비	App Store 등록 정보
2	03/10-03/16	iOS 심사 제출	App Store 심사
3	03/17-03/23	위워커 내부 테스트	피드백 수집
4	03/24-03/31	신세계푸드 파트 테스트	실사용 피드백

Q1 완료 기준

- ☐ 출근 관리 100% 완료
- ☐ 알림 시스템 100% 완료
- ☐ 메시지 시스템 100% 완료
- ☐ 법적 문서 작성 완료
- ☐ Android 앱스토어 등록 완료
- ☐ iOS 앱스토어 등록 완료
- ☐ 위워커 내부 테스트 완료
- ☐ 신세계푸드 파트 테스트 진행

4.3 2026년 2분기 (Q2)

목표: 서비스 안정화 및 초기 사용자 확보

월	주요 작업	목표
4월	베타 피드백 반영, 안정화	크리티컬 버그 0건
5월	정식 서비스 오픈	서비스 런칭
6월	운영 안정화, 사용자 확보	MAU 100명

Q2 상세 작업

작업	내용	목표
버그 수정	테스트 피드백 기반 수정	해결률 95%
성능 최적화	응답 속도 개선	평균 500ms 이하
사용자 온보딩	첫 사용자 가이드	가입-지원 전환율 40%
모니터링 구축	에러 로깅 (Sentry)	실시간 에러 감지

Q2 완료 기준

- ☐ 정식 서비스 오픈
- ☐ 크리티컬 버그 0건
- ☐ 가동률 99% 이상
- ☐ 가입 사용자 100명
- ☐ 등록 사업장 3개

4.4 2026년 3분기 (Q3)

목표: 기능 고도화

월	주요 작업	목표
7월	Phase 7 (리뷰 시스템)	리뷰 작성/조회
8월	Phase 8 (스마트 추천)	추천 알고리즘
9월	고객센터, 신고 기능	사용자 지원 체계

리뷰 시스템 상세

기능	내용
별점 평가	1-5점 평가
세부 평가	시간 준수, 작업 품질, 태도, 의사소통
리뷰 태그	성실함, 빠름, 꼼꼼함 등
신뢰도 점수	평점 + 노쇼 + 근무 횟수 기반

Q3 완료 기준

- ☐ 리뷰 시스템 100% 완료
- ☐ 스마트 추천 기본 구현
- ☐ 고객센터 기능 구현
- ☐ MAU 300명
- ☐ 등록 사업장 5개

4.5 2026년 4분기 (Q4)

목표: 플랫폼 확장 및 2027년 준비

월	주요 작업	목표
10월	Phase 9 (급여 정산)	근무시간 계산, 명세서
11월	Phase 10 (대시보드)	통계, 리포트
12월	2027년 계획 수립	로드맵 확정

급여 정산 상세

기능	내용
근무시간 계산	출퇴근 기록 기반 자동 계산
주휴수당	주 15시간 이상 근무 시 자동 계산
급여 명세서	월별 명세서 생성
정산 내역	지급 이력 조회

Q4 완료 기준

- ☐ 급여 정산 기본 구현
- ☐ 대시보드 기본 구현
- ☐ MAU 500명

- ☐ 등록 사업장 10개
- ☐ 2027년 로드맵 확정

5. 법적 및 보안 요구사항

5.1 필수 법적 문서

문서	관련 법률	작성 시점	상태
이용약관	전자상거래법	Q1 2월	미작성
개인정보처리방침	개인정보보호법	Q1 2월	미작성
위치정보 이용약관	위치정보보호법	Q1 2월	미작성
제3자 정보제공 동의	개인정보보호법	Q1 2월	미작성

5.2 개인정보 수집 항목

수집 정보	수집 목적	보관 기간
이름, 생년월일	본인 확인	회원 탈퇴 시까지
휴대폰 번호	연락, 알림 발송	회원 탈퇴 시까지
이메일	계정 관리, 알림	회원 탈퇴 시까지
주소	거리 기반 매칭	회원 탈퇴 시까지
계좌 정보	급여 지급	회원 탈퇴 시까지
주민등록번호	소득세 신고	법정 보관 기간
위치 정보	출퇴근 체크	수집 후 1년
신분증 이미지	본인 확인	회원 탈퇴 시까지

5.3 보안 요구사항

항목	요구사항	구현 방법	상태
비밀번호 암호화	필수	Firebase Auth (자동)	완료
통신 암호화	필수	HTTPS (Firebase 기본)	완료
주민등록번호 보안	필수	전체 저장, 암호화 처리	완료
신분증 이미지	안전 저장	Firebase Storage 암호화	완료
계좌 정보 보안	필수	Firestore 보안규칙	완료
접근 권한 분리	필수	Role 기반 접근 제어	완료

5.4 앱스토어 심사 요구사항

Google Play (Android)

항목	요구사항	상태
개인정보처리방침 URL	필수	미준비
콘텐츠 등급 설문	필수	미준비
타겟 연령층 선언	필수	미준비
앱 스크린샷	최소 2장	미준비
앱 아이콘	512x512	미준비
기능 그래픽	1024x500	미준비

App Store (iOS)

항목	요구사항	상태
개인정보처리방침 URL	필수	미준비
앱 추적 투명성 (ATT)	iOS 14.5+ 필수	미구현
앱 스크린샷	기기별 필요	미준비
앱 아이콘	1024x1024	미준비
Apple 로그인	소셜 로그인 시 필수	해당 없음

5.5 근로 관련 법규

항목	법규	적용 내용
최저임금	최저임금법	2025년 기준 10,030원/시간
주휴수당	근로기준법	주 15시간 이상 근무 시 지급
야간수당	근로기준법	22:00-06:00 50% 가산
휴일수당	근로기준법	법정 휴일 50% 가산
4대보험	각 보험법	1개월 이상 근로 시 의무

6. 리스크 관리

6.1 기술 리스크

리스크	발생 가능성	영향도	대응 방안
GPS 정확도 부족	높음	높음	Wi-Fi 보조, 수동 체크 대안
FCM 알림 미수신	중간	중간	인앱 알림 병행, 재시도 로직
앱스토어 심사 반려	중간	높음	가이드라인 사전 검토, 여유 일정
Firebase 비용 증가	중간	중간	캐싱 최적화, 쿼리 효율화
서버 장애	낮음	높음	Firebase 상태 모니터링

6.2 일정 리스크

리스크	발생 가능성	영향도	대응 방안
개발 지연	중간	높음	우선순위 기능에 집중

리스크	발생 가능성	영향도	대응 방안
심사 지연	중간	중간	여유 일정 확보 (2주)
예상외 버그	높음	중간	충분한 테스트 기간 확보

6.3 운영 리스크

리스크	발생 가능성	영향도	대응 방안
초기 사용자 확보 어려움	높음	높음	위워커 네트워크 활용, 직접 영업
사업장 확보 어려움	높음	높음	무료 체험, 직접 방문
노쇼 문제	중간	중간	신뢰도 점수, 패널티 시스템
사용자 불만	중간	중간	피드백 채널 운영

6.4 법적 리스크

리스크	발생 가능성	영향도	대응 방안
개인정보 유출	낮음	매우 높음	암호화, 접근 제어, 정기 점검
근로법 위반	낮음	높음	최저임금/주휴수당 자동 계산
플랫폼 책임	중간	중간	이용약관 명시, 면책 조항

7. 성과 측정 지표

7.1 개발 지표

지표	Q1 목표	Q2 목표	Q3 목표	Q4 목표
기능 완성도	75%	80%	90%	95%
버그 해결률	90%	95%	95%	95%
앱 크래시율	1% 미만	0.5% 미만	0.3% 미만	0.1% 미만
평균 응답 시간	1초 이내	500ms 이내	500ms 이내	300ms 이내

7.2 서비스 지표

지표	Q1 목표	Q2 목표	Q3 목표	Q4 목표
앱스토어 등록	Android/iOS	-	-	-
테스트 완료	위워커/신세계	-	-	-
가입 사용자	30명	100명	300명	500명
MAU	20명	100명	300명	500명
등록 사업장	2개	3개	5개	10개

7.3 품질 지표

지표	Q1 목표	Q2 목표	Q3 목표	Q4 목표
앱스토어 평점	-	4.0 이상	4.2 이상	4.5 이상

지표	Q1 목표	Q2 목표	Q3 목표	Q4 목표
가동률	95%	99%	99.5%	99.5%
가입-지원 전환율	30%	40%	50%	60%
매칭 성공률	50%	55%	60%	65%

8. 부록

8.1 25년 12월 작업 상세

설정 화면 완료

- 프로필 수정 화면
- 서류 관리 화면
- 알림 설정 화면 (UI만)

디자인 통일화

- 색상 하드코딩 제거
- Theme.of(context) 전체 적용
- ResponsiveHelper 전체 적용
- 역할별 테마 시스템 점검

캐시 문제 해결

- 화면 이동 시 데이터 갱신 안 되는 문제
- Provider 상태 관리 점검
- Firestore 캐시 정책 조정

앱 아이콘 디자인

- 앱 아이콘 (512x512, 1024x1024)
- 스플래시 화면
- 스토어 기능 그래픽 (1024x500)

8.2 Phase 6 잔여 작업 상세

관리자 출근 기록 조회 화면

- 날짜별 출근/퇴근 현황 목록
- 상태별 필터링 (출근/지각/미출근/퇴근)
- 사업장별 필터링
- 상세 정보 조회

출근 수정 요청/승인

- 지원자: 수정 요청 버튼, 사유 입력
- 관리자: 요청 목록, 승인/거절, 직접 수정
- 수정 이력 기록

GPS 정확도 개선

- 위치 정확도 표시
- 낮은 정확도 시 경고
- 재시도 옵션
- Wi-Fi 기반 보조 (선택)

8.3 메시지 시스템 상세

지원 메시지

- 지원 시 메시지 작성 (선택)
- 최대 200자
- 관리자에게 표시

확정/거절 메시지

- 템플릿 선택 또는 직접 입력
- 지원자에게 푸시 알림
- 앱 내 메시지 조회

메시지 템플릿 (예시)

유형	템플릿
확정	"확정되었습니다. 근무일에 뵙겠습니다."
확정	"채용이 확정되었습니다. 시간 맞춰 출근 부탁드립니다."
거절	"이번에는 인원이 마감되었습니다. 다음 기회에 부탁드립니다."
거절	"죄송합니다. 이번에는 채용이 어렵습니다."

8.4 알림 시스템 상세

FCM 구조

Firebase Cloud Messaging

+-- 토큰 관리

- | +-- 앱 설치 시 토큰 발급
- | +-- Firestore에 토큰 저장
- | +-- 로그아웃 시 토큰 삭제

+-- 알림 발송

- | +-- Cloud Functions 트리거
- | +-- 조건별 알림 발송

+-- 알림 수신

- +-- 포그라운드: 인앱 알림
- +-- 백그라운드: 시스템 알림

알림 설정 화면

- 전체 알림 ON/OFF
- 유형별 알림 설정
 - 지원 결과 알림
 - 근무 리마인더
 - 마감 임박 알림
 - 마케팅 알림 (선택)

8.5 연간 일정 요약

2025년 12월

- +-- W1: 설정 화면 완료
- +-- W2-W3: 디자인 통일화
- +-- W4: 캐시 문제 해결
- +-- W5: 앱 아이콘 디자인

2026년 Q1 (1-3월)

- +-- 1월: 출근 관리 완료, 메시지 시스템, 알림 시스템
- +-- 2월: 알림 완료, 법적 문서, Android 배포
- +-- 3월: iOS 배포, 위워크/신세계푸드 테스트

2026년 Q2 (4-6월)

- +-- 4월: 베타 피드백 반영
- +-- 5월: 정식 서비스 오픈
- +-- 6월: 운영 안정화

2026년 Q3 (7-9월)

- +-- 7월: 리뷰 시스템
- +-- 8월: 스마트 추천
- +-- 9월: 고객센터

2026년 Q4 (10-12월)

+- 10월: 급여 정산

+- 11월: 대시보드

+- 12월: 2027년 계획

문서 끝

항목	내용
작성자	김의관
최종 수정일	2025년 11월 26일
다음 검토일	2025년 12월 31일